o | Wio

VALLALKOZASI SZERZODESMODOSITAS

amely létrejott a
Févarosi Szabé Ervin Konyvtar
(1088 Budapest, Otpacsirta u. 4.), mint Megrendeld ¢s

Magyar Epiiletszereld Zartkorien Mikédé Részvénytarsasig
(1097 Budapest, Koppany u. 13-15.), mint Villalkozé

kozott az alabbi feltételekkel:

Megrendel6 - ad6azonositd szama: 15490768-2-42
- bankszamla szdma: 11784009-15490768-00000000
- cégjegyz€k szama: 89/1903

Vallalkoz6 - ad6azonosit6 szama: 10930252-2-44
- bankszamla szdma: K&H Bank 10200940-22014630
- cégjegyzék szama: Févéarosi Birésag, 01-10-042530

Megrendeld és a Vallalkozé kozott 2006. aprilis 13-ai keltezésli, Févarosi Szabé Ervin
Konyvtir 6j budafoki tagkényvtaranak kivitelezési munkai targya, netté 192.113.455,- Ft
értékil, szerzbdést a felek — kozos megegyezés alapjén — az alabbiak szerint modositjak:

Ad 3. A szerzédés teljesitési hatiridéi az aldbbiak szerint médosulnak:
Teljesitési hatarido 1. sz. munkarész: 2007.01.31.

Teljesitési hataridd 2. sz. munkarész: 2007.08.30.

Ad 4. A szerzédés miszaki tartalma az alabbiak szerint moédosul:

Lasd 1. sz melléklet — kiegészités

Ad 5. A szerzddés pénziigyi-miiszaki iitemezése az alibbiak szerint modosul:

Lasd 3. sz melléklet




A vallalkozasi szerzbdés jelen szerz6désmédositasban nem érintett pontjai tovabbiakban is
valtozatlanul maradnak érvényben.

A felek a fenti szerzddésmodositast elolvasds utan akaratukkal mindenben megegyez6nek
talaltak.

Jelen szerzédésmodositas 3 eredeti példanyban késziilt és 8 oldalbél all.

Budapest, 2006. oktober 16.
MASZER zRt.

Adoszam: 10930252-2-44
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Vallalkoz6
Mellékletek:
1. sz. melléklet — kiegészités: Miiszaki tartalomvaltozasok 2 lap
3. sz. melléklet: Modositott pénziigyi litemterv 2 lap

Modositott miiszaki iitemterv-1. sz. munkarész 1lap
Modositott miiszaki {itemterv-2. sz. munkarész 11lap



1. sz. melléklet - kiegészités

Miiszaki tartalom valtozasok

Egitészet:

1. Fa ajtolapok: 39/40 mm vtg. dekorfolids, juhar, papirrécs betétes, 3 oldalon falcolt és
boritott élekkel.

Tiizgatlo ajtok: EMI mindsitéssel, T30 és T90 hatarértékkel, 52 mm vtg. 2 oldalon
lemezfalcolt kivitelben.

2. Kbéburkolatok (belsd padlé és 1épcsé, valamint homlokzati kéburkolatok) tervezett
fényezett feliiletdi trieszti karszt és travertin helyett siitt6i fényezett kemény mészko.

3. A tervezett Kriilland Vertiso amyékolé szalagfiiggénydk helyett Syba szalagfliggonydk
késziilnek.

Gépészet.

1. A tervezett Stiebel Eltron melegviztermeldk helyett Hajdu tipusa melegviztermeldk.

2. A Stiebel Eltron biztonsagi szerelvénycsoport helyett Hajdu tipusi keriil beépitésre.

3. A Franke tipust piperetargyak helyett Tork keriil felszerelése.

4. Faijro fali tizcsapszekrények helyett Csolnoki tipus keriil elhelyezésre.

5. REHAU csovek helyett Wawin t5bbrétegii csd keriil beépitésre.

6. Tubolit cs6héj helyett NMC-Sanflex csohéjat hasznal a Vallalkozb.

7. RADEL raditorok helyett Vogel Noot tipusuak keriilnek felszerelésre.

8. Toshiba tipusi klimak helyett CIAT AIRWELL tipusi klimék keriilnek felszerelésre.

9. Automatika témakérben a Johnson Controls helyett légtechnika-szell6zésben (CLH),
kozponti kazénhazban 1évé automatika (VIESMANN) valamint a kazanhazi szellézés
automatikéja.

Elektromos:

1. A tervezett Trilux tipusa lampatest helyett Prelux tipusi 1x58 W PC buras lampatest,
VVG, IP65, fényforrassal keriilnek felszerelésre. (L1)

2. A tervezett Trilux tipusi lampatest helyett Simotrade tipusi 2x18 W opalburas lencse
alaku lampatest, VVG, 2xTLC fényforrassal keriil felszerelésre. (L2)

3. A tervezett Trilux tipusa lampatest helyett Intra tipusi 2x26 W mennyezetbe siillyesztheto

négyszogl. mélysugarzo, fehér peremmel, EVG, 2xTC DE fényforrassal keriil
felszerelésre. (L3)
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1. sz. melléklet - kiegészités

. A tervezett Trilux tipusu lampatest helyett Simotrade tipust 1x18 W opélburas lampatest,

EVG, T8 18W fényforrassal keriil felszerelésre. (La)

. A tervezett Trilux tipust lampatest helyett Simotrade tipusd 1x18 W dekorativ lampatest,

VVG, T8 18W fényforrassal keriil felszerelésre. (Ls)

A tervezett Targetti tipust lampatest helyett Compass lampatest, fiiggesztovel,
fényforrassal keriil felszerelésre. (Ls €s Le* )

A tervezett Xal Minimal 60 System tipusi lampatest helyett Xal Minimal 60 System
tipust lampatest, fényforrassal keriil felszerelésre. (L7)

A tervezett Targetti Flood tipusi lémpa helyett Compass tipusa 70W fémhalogén
lampatest, metalsziirke szinben, asszimetrikus fényeloszlassal keriil felszerelésre. (Lg)

A tervezett EVG Trilux lampatest helyett azonos tipusu opalburas lampatest, fényforrassal
keriil felszerelésre. (Lo)

A tervezett Targetti tipust lampatest helyett Glamox tipusti 2x36W mennyezetre szerelt
lampatest, fényforrassal keriil felszerelésre. (L1o)

A tervezett Trilux MK-HL tipusti lampatest helyett azonos tipusu racs nélkiili SZV 100
lampatest, fényforrassal keriil felszerelésre.(L11)

A tervezett Trilux tipus ldmpatest helyett Trilux MK-HL tipusa lampatestek helyett
azonos tipusu racs nélkiili SZV 101 lampatest, fényforrassal keriil felszerelésre. (L12)

A KL, tervjelii ldmpa helyett W & D Atrix 35 W halogén kiiltéri kiemel6 lampatest,
fényforrassal valamint hozzétartoz6 Osram transzformatorral keriil elhelyezésre.

Az LK,, LK;, LKs, és LK¢ tervjeli lampéaknal Slim Signal tipusi lampatestek helyett
Salitech tipusti lampatestek, fényforrassal keriil elhelyezésre.

Az LCO tervjeli CO veszélyt jelzd lampa nem valtozik.

A tervezett Zeng6vari FH 1x21W-os szabadonsugarzé T5-8s fénycsoves lampatestnél
csak kiallast kell kialakitani.

2006. oktober 16.
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MODOSITOTT PENZUGYI UTEMTERV

Fovarosi Szabé Ervin Konyvtar XXII. Kossuth Lajos u.30. sz. alatt
kdnyvtar kivitelezési munkai

Miiszaki tartalom

Miszaki teljesités

nettd dsszege

Szamla benyijtas

brutté dsszege

Szamla benyujtas

idépontja

1. sz. munkarész

1. rész-szamla

alaplemez

pince alatti falak, pillérek

pince feletti fodém

elektromos véddcsivezés a fiddémekben és a falakban
gépészeti csvezés az alaplemez alatt

24 200 000 Rt

29 040 000 Ft

2006.11.30.

2. rész-szamla

Kossuth u. feldli szerkezetépités befejezése
(foldszint, 1. emelet, tizfalak)

elektromos védacsévezés a fodémekben és a falakban
Tarolasi nyilatkozat:

*hatralévd szerkezetépitéshez szikséges betonacél

31 000 000 Ft

37 200 000 Ft

2006.12.20.

3. vegszamla
szerkezetépités befejezése

19149 224 Rt

22 979 069 Ft

2007.01.31.

Osszesen:

74349 224 Rt

89 219 069 Ft

2. sz. munkarész

1. rész-szamla

Tarolasi nyilatkozat:

*asztalos szerkezetek 50 %

*|akatos szerkezetek 50 %

*glektromos szekrények

*gépészeti berendezések (kazan, radiatorok, légkezeldk,
padldkonvektorok)

*tatdszerkezet anvaqa

19 500 000 Ft

23 400 000 Ft

2006.12.20.

2. rész-szamla

acsmunka 80 %

szigetelések 50 %

tetdfedés 80 %

badogozas 50 %

falazasok 50 %

Velux ablakok beépitése 100 %

elektromos védocstvezés almennyzetet felett
aépészeti alanvezetékek kiépitése (strangok)

SACIEATL Al e A, 010,

11 650 000 Ft

13 980 000 Ft

2007.01.31.

3. rm-szamla
falazasok (gipszkarton)
acsmunka, tetifedés, badogozas 100 %
aljzatbetonozas 50 %

asztalos szerkezetek beépitése 60 %
lakatos szerkezetek beépitése 60 %
gépészeti szerelések 40 %
elektromos védacsiivezés és

erelés 40 %

18 400 000 Ft

22 080 000 Ft

2007.02.28.

4. rész-szamla

aljzatbetonozas 100 %

asztalos és lakatos szerkezetek beépitése 80 %
bels6 vakolatok 100 %

kiils6 vakolatok 100 %

kiilsd és belsd hideg burkolatok 50 %
almennyezet 80 %

gépészeti szerelések 50 %

elektromos szerelések 50 %

17 400 000 Ft

20 880 000 Ft

2007.04.30.
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3. sz. mellékiet




5. rész-szamla

asztalos és lakatos szerkezetek beépitése 100 %
kiils3 és belsd burkolatok 80 %

festés, mazolas 75 %

gépészeti munkak 75 %

elektromos szerelések 75 %

kertépités

jardaépités (térburkolas)

21 300 000 Ft

25 560 000 Ft

2007.06.29.

6. végszamia
melegburkolatok
szerelvényezések

munka teljes befejezése
atadasi dokumentacié atadasa

29514 231 Ft

35417077 it

2007.08.30.

Osszesen:

117 764 231 Ft

141317 077 Ft

Megjegyzés:

A belsdépitészeti munkakhoz a méretfelvételi lehetdséget 2007. jdlius 1-jétdl biztositjuk.
A biitorok és a tovabbi berendezések 2007. augusztus 1-jétdl szallithatdak és beépithetdek

Budapest, 2006. november

3. sz. meliéklet



MODOSITOTT MUSZAKI UTEMTERV

Févarosi Szabé Ervin Kényvtar 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 30. sz. alatti tj budafoki tagkényvtaranak kivitelezési munkai
1. sz. munkarész

Kivitelezés id6szaka:

2006. aprilis 4. - 2007. januar 31.

2006.

2007.

Munkafolyamatok

hét

augusztus

szeptember

oktéber

november

december

januar

.:"‘

Felvonulas

Zsaluzas és allvanyozas

Foldmunka

Alapmegerésitési és alapozasi munka

Beton és vb. munka.

Eléregyartott épuletszerkezetek

Kémiives munka

Acsmunka

Vakolasi munka

Tetéfedd munka

Badogos munka

Asztalos munka

Szigetel6 munka

Levonulas, teriilet rendezés

Mdszaki atadas




